

03.07.2013-1
Ige Word

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от « 02 » 07 2013

№ 601

Об организации работы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях (учреждениях) Тульской области

В рамках организации работы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в образовательных организациях (учреждениях) Тульской области, в целях обеспечения достижения показателей, предусмотренных Соглашением между Министерством образования и науки РФ и правительством Тульской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Тульской области на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования, на основании письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 17.06.2013 № 08-736, приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Региональный план-график введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) (Приложение № 1);

1.2. Критерии готовности образовательных организаций (учреждений) Тульской области к введению ФГОС ДО (Приложение № 2).

2. Определить в качестве регионального координатора по научно-методическому и организационно-методическому сопровождению введения ФГОС ДО в Тульской области государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Тульской области» (далее – ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»).

3. Департаменту образования министерства образования Тульской области сформировать:

3.1. В срок до 25.04.2014 список образовательных организаций (учреждений) Тульской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, - пилотных по введению ФГОС ДО в 2014 году с учетом критериев готовности к введению ФГОС ДО;

3.2. В срок до 01.10.2013 состав Регионального координационного совета, обеспечивающего нормативно-правовое, организационное, кадровое,

научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ДО.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

4.1. Организовать широкое общественное обсуждение проекта ФГОС ДО с участием руководителей, педагогических работников, сотрудников методических служб, родительской общественности, в том числе в рамках августовских педагогических совещаний;

4.2. Материалы по результатам обсуждений направить в адрес департамента образования министерства образования Тульской области в срок до 20.08.2013;

4.3. Предоставить в срок до 01.08.2013 предложения в состав Регионального координационного совета, обеспечивающего нормативно-правовое, организационное, кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ДО;

4.4. Разработать и утвердить в срок до 01.09.2014 муниципальный сетевой график введения ФГОС ДО в подведомственных образовательных организациях (учреждениях), реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;

4.5. Разработать муниципальную модель тьюторского сопровождения внедрения ФГОС ДО в срок до 01.11.2013;

4.6. Направить в ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» предложения о повышении квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и педагогических работников образовательных учреждений в срок до 01.08.2013 с учетом обеспечения к 2016 году 100% повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций (учреждений) Тульской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

5. Ректору ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Т.В. Золотовой:

5.1. Обеспечить разработку положения о Региональном координационном совете, обеспечивающем нормативно-правовое, организационное, кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ДО, в срок до 01.09.2013;

5.2. Обеспечить организацию работы по курсовой подготовке и профессиональной переподготовке руководителей и педагогов образовательных организаций (учреждений) Тульской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, с учетом введения ФГОС ДО и обеспечения к 2016 году 100% повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций (учреждений) Тульской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;

5.3. Организовать в 2013-2014 учебном году работу по повышению квалификации руководителей и педагогов образовательных организаций (учреждений) Тульской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, - пилотных по введению ФГОС ДО в

2014;


5.4. Организовать обсуждение проекта ФГОС ДО с участием руководителей, педагогических работников, сотрудников методических служб;

5.5. Материалы по результатам обсуждений направить в адрес департамента образования министерства образования Тульской области в срок до 20.08.2013;

5.6. Ежемесячно (на 25 число каждого месяца) информировать департамент образования министерства образования Тульской области о реализации работы по научно-методическому и организационно-методическому сопровождению введения ФГОС ДО в Тульской области.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования – директора департамента образования министерства образования Тульской области О.А. Осташко.

**Министр образования
Тульской области**



Бычков Д.В.

Исполнители:
Е.Ю. Пчелина, 26-96-69
Т.В. Золотова, 56-17-71



Приложение № 1
к приказу
министерства образования Тульской области
от «__» _____ 20__ года № _____

Региональный план-график введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)

Мероприятия						
региональный уровень	сроки	ГОО ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»	сроки	муниципальный уровень	срок и	
2	3	4	5	6		
Организационное обеспечение введения ФГОС ДО						
1.	Участие в обсуждении проектов примерных основных образовательных программ дошкольного образования	до 01.03. 2014	Участие в обсуждении проектов примерных основных образовательных программ дошкольного образования	до 24.02. 2014	Участие в обсуждении проектов примерных основных образовательных программ дошкольного образования	до 24.02. 2014
2.	Проведение семинара-совещания «Подготовка к введению в Тульской области ФГОС ДО» с участием специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	03.03. 2014	Участие в семинаре-совещании «Подготовка к введению в Тульской области ФГОС ДО»	03.03. 2014	Участие в семинаре-совещании «Подготовка к введению в Тульской области ФГОС ДО»	03.03. 2014
3.	Организация и проведение семинаров-совещаний по введению ФГОС с участием издательств	по отдельному графику	Участие в организации проведения семинаров-совещаний по введению ФГОС с участием издательств	по отдельному графику	Участие в организации проведения семинаров-совещаний по введению ФГОС с участием издательств	по отдельному графику
4.	Создание Регионального координационного совета по введению ФГОС ДО в Тульской	до 01.04. 2014	Разработка положения Региональном координационном совете, обеспечивающего	до 01.09. 2013	Подбор кандидатур в состав Регионального координационного совета по введению ФГОС ДО в	до 14.03. 2014

	области		нормативно-правовое, организационное, кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ДО		Тульской области	
5.	Разработка региональной модели тьюторского сопровождения введения ФГОС ДО в Тульской области	до 01.11. 2013	Подготовка проекта региональной модели тьюторского сопровождения введения ФГОС ДО в Тульской области	до 01.11. 2013	Разработка муниципальной модели тьюторского сопровождения введения ФГОС ДО в Тульской области	до 01.05. 2014
6.	Разработка и утверждение сетевого графика введения ФГОС ДО в Тульской области	до 01.09. 2014	Участие в разработке сетевого графика введения ФГОС ДО в Тульской области	до 01.09. 2014	Инвентаризация всех необходимых условий для введения ФГОС ДО, определение пилотных муниципальных дошкольных образовательных учреждений по введению ФГОС ДО. Разработка и утверждение плана-графика подготовки пилотных дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, к введению ФГОС ДО	до 21.03. 2014, до 01.04. 2014
7.	Организация мониторинга готовности пилотных дошкольных образовательных учреждений к введению ФГОС ДО	до 10.04. 2014	Разработка программы и инструментария мониторинга готовности пилотных дошкольных образовательных учреждений к введению ФГОС ДО	до 25.11. 2013	Проведение мониторинга готовности пилотных дошкольных образовательных учреждений Тульской области к введению ФГОС ДО	до 31.03. 2014

8.	Организация работы по экспертной оценке готовности дошкольных образовательных учреждений, претендующих на статус пилотных площадок, к введению ФГОС ДО с 01.09.2013	до 30.04.2014	Участие в экспертной оценке готовности дошкольных образовательных учреждений, претендующих на статус пилотных площадок, к введению ФГОС ДО с 01.09.2013	до 30.04.2014	Участие в экспертной оценке готовности дошкольных образовательных учреждений, претендующих на статус пилотных площадок, к введению ФГОС ДО с 01.09.2013	до 30.04.2014
9.	Организация и проведение серии семинаров о ходе и результатах первого этапа введения ФГОС ДО	до 01.06.2015 по отдел ьном у граф ику	Участие в семинарах о ходе и результатах первого этапа введения ФГОС ДО	до 01.06.2015 по отдел ьному граф ику	Участие в семинарах о ходе и результатах первого этапа введения ФГОС ДО	до 01.06.2015 по отдел ьном у граф ику
10.	Организация мониторинга реализации ФГОС ДО в пилотных дошкольных образовательных учреждениях Тульской области	10.05.2015	Разработка программы и инструментария	20.12.2014	Проведение мониторинга реализации ФГОС ДО в пилотных дошкольных образовательных учреждениях Тульской области	30.04.2015
11.	Организация мониторинга готовности дошкольных образовательных учреждений к введению ФГОС ДО	10.04.2015	Разработка программы и проведение мониторинга готовности дошкольных образовательных учреждений к введению ФГОС ДО	20.01.2015	Проведение мониторинга готовности дошкольных образовательных учреждений к введению ФГОС ДО	30.04.2015
12.	Организация мониторинга реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях Тульской области	10.06.2016	Разработка программы и инструментария	20.12.2015	Проведение мониторинга реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях Тульской области	30.05.2016
13.					Создание и реализация модели сетевого взаимодействия учреждений дошкольного, общего,	до 01.07.2014

					дополнительного образования, а также учреждений культуры	
Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО						
1.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	постоянно	Формирование информационного банка учебно-методических материалов по содержанию ФГОС ДО	постоянно	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	постоянно
2.	Подготовка проекта приказа об обеспечении порядка введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях Тульской области	до 01.03. 2014				
3.	Подготовка проекта приказа о создании Регионального координационного совета по введению ФГОС ДО	до 01.05. 2014				
4.	Подготовка проекта приказа об утверждении пилотных муниципальных дошкольных образовательных учреждений	до 01.09. 2014	Подготовка предложений в приказ утверждения пилотных муниципальных дошкольных образовательных учреждений	до 01.08. 2014	Подготовка предложений в приказ утверждения пилотных муниципальных дошкольных образовательных учреждений	до 01.08. 2014
5.	Подготовка нормативных правовых актов, определяющих нормативное подушевое бюджетное финансирование пилотных	до 01.09. 2014				

	муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих ФГОС ДО					
6.	Подготовка приказа о результатах работы пилотных муниципальных дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС ДО в 2013/2014 уч.г.	до 01.07.2015	Подготовка предложений в приказ о результатах работы пилотных муниципальных дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС ДО в 2013/2014 уч.г.	до 10.06.2015	Подготовка предложений в приказ о результатах работы пилотных муниципальных дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС ДО в 2013/2014 уч.г.	до 10.06.2015
7.	Разработка и утверждение нормативных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчёта муниципальных дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС ДО	до 01.05.2015	Подготовка предложений в нормативные акты, регламентирующие организацию и проведение публичного отчёта муниципальных дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС ДО	до 01.04.2015	Подготовка предложений в нормативные акты, регламентирующие организацию и проведение публичного отчёта муниципальных дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС ДО	до 01.04.2015
8.	Подготовка приказа о введении в Тульской области ФГОС ДО с 01.09.2015	до 01.09.2015				
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО						
1.	Разработка проекта методики расчёта субвенций на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	до 01.06.2014			Расчёт потребности на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	до 01.05.2014
2.	Подготовка проекта методик расчёта,	до 31.12.2013				

	определяющих нормативное подушевое бюджетное финансирование пилотных муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих ФГОС ДО					
3.	Уточнение регионального бюджета с учётом нормативов, обеспечивающих реализации. ФГОС ДО	до 01.06. 2014				
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО						
1.	Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования, для воспитанников и их родителей	посто янно	Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования, для воспитанников и их родителей	посто янно	Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования, для воспитанников и их родителей	посто янно
2.	Обеспечение дошкольных образовательных учреждений методической литературой в условиях реализации ФГОС ДО	посто янно	Обеспечение дошкольных образовательных учреждений методической литературой в условиях реализации ФГОС ДО	посто янно	Обеспечение дошкольных образовательных учреждений методической литературой в условиях реализации ФГОС ДО	посто янно
3.	Разработка и публикация серий брошюр, сопровождающих подготовку к введению ФГОС ДО в Тульской области	посто янно	Разработка и публикация серий брошюр, сопровождающих подготовку к введению ФГОС ДО в Тульской области	посто янно	Разработка и публикация серий брошюр, сопровождающих подготовку к введению ФГОС ДО в Тульской области	посто янно
4.	Организация публичной	до 01.07.	Разработка критериев	до 01.01.	Организация публичной	до 01.07.

	отчётности пилотных дошкольных образовательных учреждений региона о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2015	предоставления публичной отчётности пилотных дошкольных образовательных учреждений региона о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2015	отчётности пилотных дошкольных образовательных учреждений региона о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2015
5.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования	постоянно	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования	постоянно	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования	постоянно
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО						
1.	Организация массового обучения работников образования по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС ДО	постоянно	Разработка и утверждение поэтапного плана-графика повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений Тульской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования по введению ФГОС ДО	до 01.09. 2013	Разработка муниципального плана проведения научно-методических семинаров (в том числе повышение квалификации внутри дошкольных образовательных учреждений) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО	до 01.05. 2014
2.	Организация массового обучения работников образования по всему комплексу вопросов,	постоянно	Организация курсовой подготовки в соответствии с поэтапным планом-графиком повышения квалификации и	2013/ 2016 г.г.		

	связанных с введением ФГОС ДО		профессиональной переподготовки руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений Тульской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования по введению ФГОС ДО			
3.			Подготовка УМК для методистов муниципальных методических служб по введению ФГОС ДО	постоянно		
4.	Организация и проведение аттестации работников дошкольных образовательных учреждений	2014/2015 г.г.	Организация и проведение аттестации работников дошкольных образовательных учреждений	2014/2015 г.г.	Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационным и характеристиками должностных инструкций работников дошкольного образовательного учреждения	до 01.07.2014
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО						
1.	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих требования к минимальной оснащённости образовательного процесса	постоянно	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих требования к минимальной оснащённости образовательного процесса	постоянно	Разработка планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения, а также	до 01.06.2014

					требованиями к минимальной оснащённости образовательного процесса	
2.					Проведение работы по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащённости образовательного процесса	постоянно

Приложение № 2
к приказу
министерства образования Тульской области
от « ___ » _____ 20__ года № _____

Критерии готовности образовательных организаций (учреждений) Тульской области к введению ФГОС ДО

- Разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования;
- нормативная база дошкольного образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО (цели образовательного процесса, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.);
- приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников дошкольного образовательного учреждения;
- определён список реализуемых программ и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО;
- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников дошкольного образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;
- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, в том числе модель сетевого взаимодействия с учреждениями общего, дополнительного образования, культуры;
- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО;
- осуществлено повышение квалификации всех воспитателей дошкольного образовательного учреждения (возможно поэтапно по мере введения ФГОС ДО);
- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.